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1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma da unidade de Colatina 

– Sesc/ES, localizada na rua Clothildes Guimarães Tozzi, nº 100, Centro, Colatina/ES. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME 

O Sesc, Serviço Social do Comércio, foi criado através do compromisso de que empresários do setor 

colaborariam com o cenário social por meio de ações que beneficiassem empregados e seus familiares 

com melhores condições de vida e desenvolvimento de suas comunidades de residência, e com o 

passar do tempo, os serviços foram estendidos a toda a população, como forma de cooperar com a 

sociedade e contribuir para a igualdade social. 

A Instituição atua em prol da formação de cidadãos mais plenos e integrados à vida do país, oferecendo 

projetos e serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, buscando uma 

sociedade justa e democrática. 

A Unidade de Colatina do Sesc/ES, oferta serviços educacionais (escola de 1ª infância), culturais, de 

lazer e saúde, sendo composta por 03 (três) blocos: administrativo, educacional (incluindo quadra de 

esportes) e parque aquático.  

A reforma, objeto do termo de referência, ocorrerá no bloco administrativo e no bloco educacional, 

contemplando a adequação geral da estrutura, contendo pequenas demolições, substituição de 

revestimento cerâmico, inserção de forros, acessibilidade, pintura geral da unidade, iluminação, 

climatização dos ambientes, em especial das salas de aulas, atualização dos sistemas hidráulico e 

elétrico, cabeamento estruturado, prevenção contra incêndio e pânico, bem como o sistema de 

sonorização, conforme projetos anexos. 

A estrutura atual carece de adequações, visto que há paredes descolando os revestimentos (cerâmicos 

e de argamassa), elementos estruturais em degradação, pinturas degradadas/desbotadas devido a 

ação das intempéries. Umas das maiores deficiências da unidade é a climatização das salas de aula, 

considerando o clima quente do Município, atingindo picos de temperatura na ordem de 38º C. 

O bloco educacional foi construído a aproximadamente 15 (quinze) anos e até o momento, a estrutura 

da Unidade recebeu apenas manutenções pontuais, com pequenas adequações para atendimento as 

legislações vigentes 

Sendo assim, a reforma da unidade (bloco administrativo e educacional) é de extrema importância para 

adequação da estrutura as normas vigentes (acessibilidade, segurança, arquitetônicas, estruturais), 

bem como melhorar as condições de trabalho da equipe e elevar a qualidade dos serviços ofertados 

pela Instituição, através do melhor atendimento da população em geral. 

2.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO EM LOTE ÚNICO  
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Compete a Instituição buscar o menor dispêndio de recursos, assegurando a qualidade da aquisição 

e/ou da prestação do serviço, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as 

diversas opções existentes, já por ocasião da definição do objeto e das condições da contratação, posto 

que é essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa, objetivo precípuo da 

licitação.  

Segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 

econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, 

recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser 

executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser destruída através do 

fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e 

econômica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se 

admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, onde há risco a 

satisfação do interesse público em questão.  

O objeto do certame visa a contratação de empresa especializada para reforma da sede administrativa 

do Sesc/ES, que envolverá serviços de remoção de revestimentos cerâmicos (em altura), remoção de 

rebocos, recuperação de estruturas de concreto, adequação de telhados com remoção de telhas 

danificadas e instalação de novas, revestimento de superfícies com emboço de argamassa, pinturas, 

instalações elétricas, climatização de salas, execução de pavimento intertravado, entre outros, que 

influenciam diretamente nas etapas construtivas e de adequação da edificação.  

Logo, entendemos que os serviços apresentam correlações, todos voltados ao ramo da engenharia, 

não exibindo uma diversidade de objetos com características técnicas distintas, sem interferências, 

mas sim, serviços com dependência um dos outros, que ao serem executados em concomitância 

majoram as oportunidades de conclusão da reforma da edificação em perfeitas condições de 

funcionamento, não sendo assim, o caso em tela, objeto específico de parcelamento.  

Dito isto, a contratação em parcelas pulverizaria os serviços intrinsicamente ligados, sendo exagerada 

a divisão do objeto, podendo maximizar a influência de fatores que contribuem para tornar dispendiosa 

a contratação e até mesmo a execução da obra. Portanto, não existe evidência de que o parcelamento 

seria mais vantajoso para a Instituição, mas pelo contrário, os indícios são coincidentes em considerar 

a licitação global mais econômica e viável tecnicamente.  

Portanto, esclarecemos que nossa análise aponta para contratação em LOTE ÚNICO do objeto, 

considerando a obra de reforma como um todo e seus serviços intrinsecamente ligados e dependentes 

um dos outros, para consecução do objetivo e seguridade das condições finais da obra, bem como a 

redução dos custos com a contratação (único procedimento de contratação) e gestão do contrato 

(necessidade de única fiscalização). 

2.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO  
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A Lei de Licitações conceitua a empreitada por preço unitário como sendo o regime de execução no 

qual se contrata a execução da obra ou o serviço por preço certo de unidades determinadas. É utilizada 

sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos com grande precisão.  

Entretanto, não se deve pressupor que a imprecisão nos quantitativos dos serviços implique, por si só, 

em deficiência do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem serviços que possuem uma 

imprecisão intrínseca dos quantitativos, como nos casos de reforma de edificações e grandes obras de 

engenharia, que englobam diversos itens planilhados, cujo cálculos podem apresentar imprecisão.  

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preço global o Tribunal de Contas da União, 

relator Ministro Valmir Campelo, descreve que uma vez assentado na legislação, na doutrina e na 

jurisprudência que “em empreendimentos carregados de incertezas, as empreitadas globais, em regra, 

não se fazem vantajosas” situações em que “é preferível a utilização de empreitadas por preço unitário, 

pelas características próprias do sistema de medição” (Acórdão 1977/2013- Plenário, TC 

044.312/2012-1).  

A reforma em questão apresenta diversos itens planilhados, a partir do levantamento de medidas a 

campo para o desenvolvimento de projetos executivos, envolvendo substituição de portas, 

revestimentos, esquadrias, vidros e forros, recomposição de concreto danificado, impermeabilizações, 

adequação de instalações elétricas e hidrossanitárias, instalações de incêndio, instalações de lógica e 

CFTV, climatização, intervenção paisagística e na quadra de esportes. A magnitude da edificação, com 

aproximadamente 5.000,00 m², indica a complexidade da definição dos quantitativos necessários a 

reforma completa, podendo assim, no decorrer da execução surgir a necessidade de adequações de 

supressão ou adição de quantitativos/itens para o completo cumprimento do objeto, sendo pertinente a 

adoção do regime de execução por preço unitário.  

A remuneração nesse regime será realizada conforme a quantidade de serviços realizados e materiais 

utilizados, sendo medidos periodicamente ao longo da execução da reforma, devidamente detalhada e 

atestada pelo fiscal responsável. 

2.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS  

A legislação em vigência possibilitou na fase preparatória do procedimento de licitação, eleger, 

mediante justificativas técnicas, a indicação de quais as parcelas suscetíveis de comprovação – as de 

maior relevância ou as de valor significativo –, de acordo com a natureza, especificidade e 

complexidade do objeto. 

O inciso “g”, do art. 16, da Resolução Sesc nº 1.593/2024, permite a exigência de prova de que o 

profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço 

de características semelhantes e no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as 

hipóteses de provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas no edital. 

O Tribunal de Contas da União no Acordão Plenário 2032/2020, tendo como relato o Ministro Marcos 

Bemquerer, sessão de 05.08.2020, consignou que “esta Corte possui precedentes no sentido de que, 
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ao se exigir quantitativos mínimos para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional das 

licitantes, a Administração deve apresentar a devida motivação dessa decisão administrativa, 

evidenciando que a exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação (Acórdãos 

492/2006, 1.124/2013, 3.070/2013, 534/2016, todos do Plenário)”. 

Assim, por exemplo, na execução de uma obra que envolva e/ou exija conceitos técnicos específicos 

ou diferenciados, determinada parcela que se apresente de importância para sua consecução, 

independentemente do valor estimado, mediante justificativa que assim a especifique, poderá ser 

destacada como sujeita a comprovação. 

Ao contrário, em obras não revestidas desses conceitos ou quando não se sobrelevem parcelas 

relevantes, importando mais o peso financeiro na contratação, itens que se enquadrem no limite 

estabelecido poderão submeter-se a comprovação, de maneira igualmente justificadas. 

Contudo, o TCU no Acórdão nº 8.430/2011 – 1ª Câmara, determinou a um de seus jurisdicionados que 

“O edital deve estabelecer, com a necessária objetividade, a forma de comprovação da aptidão para o 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação”.  

Em consonância aos entendimentos, o Relator Ministro Francisco Falcão instrui que:  

“A Administração Pública tem o poder discricionário de fixar os critérios que 
possam não só proteger a segurança jurídica do contrato, mas também a 
consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações, 
máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto 
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de 
dispositivos, sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo - a 
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administração de 
aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, administrativa e 
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL 
1997/0058245-0)”. 

Nesse mesmo viés, podemos citar o Acórdão 244/2015, Plenário, TCU que prevê:  

“A exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 
obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a 
capacidade técnico operacional, deve guardar proporção com a dimensão e 
a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de 
maior relevância e valor significativo. Como regra, os quantitativos mínimos 
exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no orçamento base, salvo 
em condições especiais e devidamente justificadas no processo de licitação.” 
[Acórdão 244/2015 – Plenário – TCU]. 

Desta forma, a Instituição acolhendo as prerrogativas vigentes e acórdãos, optou por balizar a 

comprovação de qualificação técnica utilizando 12 (doze) itens, dentre os 288 (duzentos e oitenta e 

oito) itens da planilha orçamentária de referência, sejam eles:  

• Fornecimento e instalação de sistema de climatização tipo VRF com capacidade de 11 a 13 
TR, 220V, trif., 20 HP, marca referência Daikin ou equivalente; 

• Fornecimento e montagem de fachadas em ACM estruturado em perfis metálicos; 
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• Instalações elétricas prediais em baixa tensão; 

• Recuperação de estruturas de concreto armado, inclusive recomposição com argamassa Sika 
Grout ou equivalente, limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço; 

• Aplicação de revestimento cerâmico/porcelanato para piso/parede, referência Munari branco, 
Eliane ou equivalente; 

• Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, 
incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com 
politriz, estucamento, selador e cera; 

• Piso vinílico em manta, marca de referência Tarkett, coleção Colo match ou equivalente técnico; 

• Emassamento com massa látex, aplicação em parede/teto, uma demão, lixamento manual; 

• Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso 
transporte vertical; 

• Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação; 

• Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos; 

• Fornecimento e instalação de Brise Metálico. 

Os itens fixados para fins de comprovação de capacidade técnica apresentam influência na execução 

das obras, de forma que os serviços de fornecimento e instalação de sistema de climatização tipo VRF, 

corresponde a 6,19%; fornecimento e montagem de fachadas em ACM estruturado em perfis metálicos, 

corresponde a 15,84%; instalações elétricas prediais em baixa tensão, corresponde a 5,85%; e 

recuperação de estruturas de concreto armado, corresponde a 4,28%. Os itens de aplicação de 

revestimento cerâmico/porcelanato; piso em granilite, marmorite ou granitina; piso vinílico em manta; 

emassamento com massa látex, telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial; forro em 

drywall; pintura látex acrílica premium; e fornecimento e instalação de brise metálico, apesar de não 

atingirem o valor de 4% do orçamento base, são essenciais a execução da reforma da edificação, 

considerando os quantitativos previstos e corresponderem a essência dos serviços de natureza civil, 

sendo considerados os itens que envolvem o risco mais elevado para a execução da reforma, tornando-

se indispensável que a empresa contratada para a reforma detenha expertise em suas realizações. 

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevância os serviços identificados 

como sendo de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja ausência de comprovação por 

parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administração. 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO  

a) O julgamento das propostas comerciais far-se-á por critério objetivo de “MENOR PREÇO GLOBAL 

EXEQUÍVEL”, desde que atendidos os demais requisitos estabelecidos no edital. 

b) A proposta de preços apresentada pela empresa deverá estar conforme a planilha orçamentária 

disponibilizada no edital, não admitindo a supressão ou a adição de itens.  
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c) Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o previsto neste edital, que 

apresentarem preço excessivo ou que venha a ser comprovadamente considerado inexequível. 

d) Serão considerados preços excessivos aqueles cujo valor seja superior ao preço estimado na 

planilha orçamentária desta licitação. 

e) Serão considerados preços inexequíveis aqueles cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e 

cinco por cento) do preço global estimado nesta licitação e dos valores unitários fixados na 

planilha orçamentária, disponibilizada pelo Sesc. 

f) Caso o valor ofertado apresente indícios de inexequibilidade, a Comissão de Licitação, franqueará o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da comunicação, sob pena de desclassificação, para que a 

licitante possa demonstrar, através de documentação, que os custos são coerentes com os de mercado 

e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato e/ou que 

por algum outro motivo esteja ofertando seus serviços em valor diferenciado, ratificando assim, a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta. 

g) Apesar do critério de julgamento do certame ser o de menor preço global exequível, serão analisados 

os preços unitários, afim de evitar a inexequibilidade de itens da planilha ou prática de “jogo de planilha”, 

de acordo com os valores de referência constantes no orçamento de referência. 

h) As propostas comerciais serão analisadas, ainda, quanto a eventuais erros aritméticos, os quais, 

uma vez constatados, serão corrigidos pela Comissão de Licitação, da seguinte forma:  

h.1) Discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso;  

h.2) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo o produto;  

h.3) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas e alterando-se a soma.  

i) Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido à 

licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não poderá 

resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da proposta. 

j) O objeto será realizado pelo regime de execução por preço unitário. 

4. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

a) O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 9.984.573,75 (nove milhões, novecentos 

e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), tendo como 

referencial de preços as tabelas referenciais SINAPI, IOPES, ORSE, composições e cotações de 

mercado, conforme planilha orçamentária, composição de custos unitários, detalhamento de BDI e 

detalhamento de encargos sociais. 
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

a) A despesa orçamentária para a contratação do objeto desta licitação correrá seguindo a previsão 

orçamentária a seguir: 

Unidade Orçamentária: 13. Centro de Atividades de Colatina 

Referencial Programático: 01.06.30.02 

Sessão: 01. Programa Sociais 

Programa: 01.06. Ações transversais aos Programas 

Atividade: 01.06.30. Apoio à Programas Sociais 

Subatividade: 01.06.30.02. Gestão e manutenção de Unidades Operacionais 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e instalações 

Centro de Custo: 0013.0106.3002. Gestão e manutenção de Unidades Operacionais 

Projeto: 99.03.0051 - Reforma Unidade - CAC 

 

6. CONSÓRCIO 

a) É permitida a participação por consórcio. 

b) A empresa deverá apresentar declaração futura de constituição de consórcio na fase de habilitação, 

limitado a 02 (duas) empresas por consórcio. 

c) A empresa líder do consórcio é responsável pela representação das demais consorciadas junto ao 

Sesc/ES. 

d) Persistirá a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. 

e) É vedado a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou 

de forma isolada. 

f) O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, e no prazo máximo de 

30 dias, a constituição e o registro do consórcio, sob pena de preclusão da contratação, podendo o 

contratante convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante declarado vencedor, ou revogar a 

licitação independentemente das sanções administrativas. 

g) Para habilitação técnica é admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado. 

h) A substituição de empresa consorciada deverá ser expressamente autorizada e deverá apresentar 

qualificação técnica igual ou superior pela empresa substituída. 

7. PRAZOS 

a) O prazo máximo para execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses, contados em dias corridos, 

a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, excluindo-se o dia do 

recebimento e incluindo-se o do término. 
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b) O prazo de vigência do contrato é de 21 (vinte e um) meses, contados em dias corridos, a partir da 

data de assinatura do contrato. 

c) O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

c.1) - Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Sesc/ES. 

d) Não será concedida pelo SESC qualquer dilação de prazo para execução de obra em decorrência 

da rejeição de serviços defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executá-

los na estrita conformidade com o projeto e especificações. 

e) A validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. Não sendo indicado o 

prazo de validade na proposta da licitante, fica subentendido como sendo de 90 (noventa) dias.  

f) Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, 

adjudicada e o contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver 

manifestação contrária formal da licitante, caracterizando seu declínio em continuar na Licitação. 

g) Os prazos de vigência e execução contratual poderão ser prorrogados ou alterados nos termos da 

Resolução Sesc n° 1.593/2024. 

8. VISITA TÉCNICA 

a) A visita técnica ao local de execução dos serviços se faz facultativa. 

b) Caso a licitante opte por realizar a visita técnica ao local dos serviços, deverá ser realizada por 

profissional com conhecimento técnico suficiente a tal incumbência a critério do licitante, comprovando 

a sua designação pela licitante para realizar a visita, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa indicando-o para a realização da visita técnica, devendo ainda estar 

devidamente paramentado, com capacete de segurança e calçado fechado e sem salto (recomenda-

se utilização de botas de segurança); 

c) A visita será limitada a uma licitante por vez, não se permitindo, em nenhuma hipótese, visitas 

conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência 

do processo licitatório; 

d) A realização da visita ao local de execução das obras será agendada antecipadamente, com o 

Gerente de Engenharia e Manutenção do Sesc/ES, através do e-mail bernardo.chiste@es.sesc.com.br 

ou pelo telefone (27) 3232-3140; 

e) Caso a licitante opte pela não realização da visita técnica ao local das obras, deverá apresentar a 

declaração do responsável técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das 

condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

9. HABILITAÇÃO JURIDICA 

mailto:bernardo.chiste@es.sesc.com.br
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.  

b) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrados no órgão competente, 

na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos 

demais documentos exigidos na alínea a).  

8.1 OBSERVAÇÕES:  

a) Em se tratando de sociedade por ações, o ato constitutivo deverá ser acompanhado de 

documentação da eleição de seus administradores;  

b) Tratando-se de sociedade civil, o ato constitutivo deverá estar inscrito no órgão de classe e 

acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

10. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a) A Contratada deverá dispor de equipe técnica adequada para desenvolvimento do objeto, inclusive 

uma equipe mínima de apoio administrativo. Deverá indicar profissional habilitado e devidamente 

registrado no conselho de fiscalização profissional, com formação em engenharia e/ou arquitetura, que 

será designado coordenador responsável pela execução do objeto; 

b) Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovação da Qualificação Técnico 

Profissional e Responsabilidade Técnica, deverão participar diretamente do desenvolvimento das 

atividades, em todas as etapas do objeto em questão, admitida sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que comprovada nos mesmos termos determinados neste 

documento e devidamente formalizada entre as partes; 

c) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado para a 

qual tenha executado os serviços, impressos em papel timbrado do seu emitente, e contendo a 

identificação do signatário e dados para eventual contato, devendo constar os seguintes dados: data 

de início e término dos serviços, local de execução, nome da contratante e da pessoa jurídica 

contratada, nome do(s) responsável(is) e número(s) de registro(s) no CREA/CAU/CFT, especificações 

técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 

d) A Comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(s) técnico(s) com a licitante, será feita por 

meio de qualquer um dos seguintes documentos: 1) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que 

conste o licitante como contratante; 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como 

sócio; 3) contrato de prestação de serviços sem vínculo trabalhista regido pela legislação civil ou 4) 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional; 

e) A Comissão de Licitação poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade dos 

atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre estas a 

solicitação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com registro de atestado (atividade concluída), na 
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qual conste a licitante como empresa vinculada à execução do Contrato, podendo, ainda, realizar 

vistorias in loco nas edificações; 

f) A(s) data(s) de emissão do(s) Atestado(s) não será(ão) levada(s) em consideração para efeito de sua 

validade, desde que a(s) respectiva(s) obra(s) esteja(m) executada(s) e entregue(s). 

g) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

comprovação de qualificação técnica, estes serão inabilitados. 

10.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

a) Certidão de Registro de Pessoa Física, (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no 

Conselho Regional Competente – CREA/CAU/CFT. 

b) Deverá (ão) ser indicado(s) profissional (is) devidamente habilitados em conselho de classe, com 

atribuições correlatas aos itens de maior relevância, como responsável(is) técnico(s) para o 

acompanhamento dos serviços objeto desta licitação, detentor(es) de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes. 

c) A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo 

Técnico, emitida pelo conselho de fiscalização profissional competente, em nome do profissional 

vinculado a empresa conforme o item 9, alínea d), que comprove que o mesmo executou serviços/obras 

compatíveis com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo. 

d) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especificadas a 

seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
Fornecimento e instalação de sistema de climatização tipo VRF com capacidade de 11 a 13 TR, 
220V, trif., 20 HP, marca referência Daikin ou equivalente 

2 Fornecimento e montagem de fachadas em ACM estruturado em perfis metálicos 

3 Instalações elétricas prediais em baixa tensão 

4 
Recuperação de estruturas de concreto armado, inclusive recomposição com argamassa Sika 
Grout ou equivalente, limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço. 

5 
Aplicação de revestimento cerâmico/porcelanato para piso/parede, referência Munari branco, 
Eliane ou equivalente. 

6 
Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso 
mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, 
estucamento, selador e cera. 

7 Piso vinílico em manta, marca de referência Tarkett, coleção Colo match ou equivalente técnico 

8 Emassamento com massa látex, aplicação em parede/teto, uma demão, lixamento manual 

9 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte 
vertical 
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10 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. 

11 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos.  

12 Fornecimento e instalação de Brise Metálico 

e) Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no conselho profissional de outro estado, 

deverá apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no conselho profissional no 

Estado do Espírito Santo, conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA. 

f) Os atestados válidos para comprovação de capacidade técnica deverão ser acompanhados por uma 

Declaração de Indicação de Responsável Técnico, onde a licitante deverá declarar: o nome do 

Responsável Técnico e o número do registro no CREA/CAU/CFT. 

10.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (licitante), no Conselho Regional Competente – 

CREA/CAU/CFT. 

b) A comprovação ocorrerá através de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade 

Técnica, emitido em nome da licitante, devidamente assinado por pessoa física ou jurídica de direito 

público ou privado declarante, chancelado pelo conselho de fiscalização profissional competente, 

acompanhado de:  

b.1) Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou ART/RRT/TRT emitida pelo conselho de fiscalização 

profissional competente em nome do profissional vinculado ao referido atestado, que comprove 

que a licitante executou serviços compatíveis com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas 

de maior relevância.  

c) Caso a comprovação da capacidade técnico-operacional seja feita através de Atestado do 

Responsável Técnico da empresa, deverá estar expresso na Certidão de Acervo Técnico que o 

profissional que a detém estava à época da execução da obra/serviço vinculado ao licitante. 

d) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especificadas a 

seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 
QUANT. 

ORÇADA 
QUANTITATIVO A SER 
COMPROVADO (50%) 

1 

Fornecimento e instalação de sistema de 
climatização tipo VRF com capacidade de 11 
a 13 TR, 220V, trif., 20 HP, marca referência 
Daikin ou equivalente 

Serv. - 01 Serviço 

2 
Fornecimento e montagem de fachadas em 
ACM estruturado em perfis metálicos 

Serv. - 01 Serviço 

3 
Instalações elétricas prediais em baixa 
tensão 

Serv. - 
Edificação com área 
maior que 1.000 m² 
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4 

Recuperação de estruturas de concreto 
armado, inclusive recomposição com 
argamassa Sika Grout ou equivalente, 
limpeza de aço com lixamento e 
escovamento com escova de aço. 

m² 320,00 160,00 m² 

5 

Aplicação de revestimento 
cerâmico/porcelanato para piso/parede, 
referência Munari branco, Eliane ou 
equivalente. 

m² 1.691,39 845,00 m² 

6 

Piso em granilite, marmorite ou granitina em 
ambientes internos, com espessura de 8 mm, 
incluso mistura em betoneira, colocação das 
juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com 
politriz, estucamento, selador e cera. 

m² 1.573,82 786,00 m² 

7 
Piso vinílico em manta, marca de referência 
Tarkett, coleção Colo match ou equivalente 
técnico 

m² 466,29 233,00 m² 

8 
Emassamento com massa látex, aplicação 
em parede/teto, uma demão, lixamento 
manual 

m² 7.370,07 3.685,00 m² 

9 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, 
tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso 
transporte vertical 

m² 1.952,00 976,00 m² 

10 
Forro em drywall, para ambientes 
comerciais, inclusive estrutura bidirecional 
de fixação. 

m² 1.115,65 557,00 m² 

11 
Pintura látex acrílica premium, aplicação 
manual em paredes, duas demãos.  

m²  8.191,34 4.095,00 m² 

12 Fornecimento e instalação de Brise Metálico m² 195,29 97,00 m² 

e) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

11. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta RFB/PGFN para Débitos 

Previdenciários e Tributos Federais); 

c) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Estaduais); 
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f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal pertinente ao seu ramo de 

atividades e compatível com o objeto da presente licitação; 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante (Certidão 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais). 

12. HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de abertura, 

no caso de empresa recém-constituída, (já exigíveis e apresentados na forma de lei, registrados nos 

órgãos competentes) que comprovem a situação financeira da empresa (vedada a sua substituição por 

balancete ou balanço provisório). 

a.1) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão vir acompanhadas dos 

Termos de Abertura e de Encerramento, extraídos do livro diário devidamente registrado no 

Órgão Competente, ou da Escrituração Fiscal Digital (SPED), contendo o recibo de entrega. 

a.2) São exigíveis a apresentação das seguintes demonstrações contábeis: 

a.2.1) Balanço Patrimonial; 

a.2.2) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 

a.2.3) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); 

a.2.4) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

a.2.5) Notas Explicativas. 

b) Comprovação da situação financeira da licitante, baseada na obtenção dos Índices de Liquidez 

Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG), maiores ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das 

seguintes fórmulas: 

Liquidez corrente – ILC: AC – DA (resultado = ou maior que 1)  

PC  

Liquidez Geral – ILG: AC – DA + ARLP (resultado = ou maior que 1)  

PC + PELP  

AC – Ativo Circulante  
DA – Despesas Antecipadas de Curto Prazo  

ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo  
PC – Passivo Circulante  

PELP – Passivo Exigível a Longo Prazo  

b.1) Os cálculos mencionados no subitem “a” acima deverão estar aplicados em memorial de 

cálculos, juntamente com o balanço, assinado pelo representante legal da empresa licitante e 

pelo contador responsável, ou por seu eventual substituto, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

https://econsult.org.br/blog/demonstracoes-contabeis/#elementor-toc__heading-anchor-4
https://econsult.org.br/blog/demonstracoes-contabeis/#elementor-toc__heading-anchor-6
https://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/demonstmutapl.htm
https://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/demonstmutapl.htm
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c) Certidão negativa de Falência, Concordata, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais (conforme a Lei 

11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição anterior até 180 

dias em relação à data da apresentação dos envelopes.  

c.1) No caso de empresas com sede em município diverso da localização da sede do Sesc/ES, 

poderá ser solicitada relação oficial dos cartórios e ofícios distribuidores da praça da sede. Tal 

solicitação, se não atendida no prazo estabelecido, poderá acarretar, a critério da Comissão 

Permanente de Licitação, a inabilitação da empresa.  

d) Comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Determinar mão de obra previamente treinada e qualificada para a execução dos serviços; 

b) A estadia, transporte e alimentação dos colaboradores da Contratada são de responsabilidade da 

mesma; 

c) Cumprir o prazo previsto para a obra, incluindo todas as etapas e serviços; 

d) Fornecer planejamento prévio das atividades a serem executadas para a fiscalização do Sesc/ES 

informando as etapas e o prazo de execução das atividades; 

e) Ter conhecimento técnico e dominar todas as exigências de normatização e regulamentos referentes 

à execução dos serviços em referência; 

f) Manter-se informada sobre as condições de execução do contrato, de modo a garantir o cumprimento 

das obrigações descritas; 

g) Emitir RDO (Relatório Diário de Obras) e registrar todas as informações importantes e de possíveis 

repercussões nos aspectos técnicos do contrato, preenchido sistematicamente com a descrição dos 

serviços executados, etapas em andamento, materiais fornecidos, condições climáticas, efetivo seus e 

de subempreiteiros e equipamentos disponíveis, bem como averiguar o registro de fatos relevantes que 

possam fundamentar eventuais requisições de prazos e aditivos, devendo ser assinado pelo 

Engenheiro Responsável da Contratada e pela Fiscalização. Das anotações feitas, poderá a 

Fiscalização discordar, observar e solicitar providências; 

h) Conhecer detalhadamente o objeto dos serviços, inclusos projetos, memorial descritivo, 

especificações técnicas e métodos construtivos a serem empregados, assim como as peculiaridades 

da aplicação; 

i) Controlar os materiais que entram no local para fins de execução dos serviços, analisando sua 

qualidade e compatibilidade com as especificações e projetos; 
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j) Dar conhecimento à Contratada, formalmente, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos observados, 

divergências nas especificações; 

k) Fornecer mensalmente, para liberação de pagamento, junto com as medições, além de toda 

documentação contábil prevista, a lista de funcionários atualizada da empresa e de seus 

subempreiteiros, quando for o caso, inclusive com a documentação contábil dos subempreiteiros;  

l) Atentar para a presença de elementos estruturais durante as demolições. Caso encontrados, deverão 

ser comunicados à Fiscalização imediatamente, que decidirá os procedimentos cabíveis. 

m) Atuar tecnicamente auxiliando a equipe do Sesc/ES designada para fiscalização do contrato, 

responsabilizando-se pela garantia de observância de todos os parâmetros técnicos contidos no projeto 

estrutural, bem como pela observância das normas técnicas vigentes; 

n) Registrar, acompanhar e controlar os quantitativos de cada serviço executado, objetivando 

assessorar a equipe designada pelo Sesc/ES em relação aos pagamentos; 

o) Observância e obediência às condições contratuais e às legislações fiscais e trabalhistas; 

p) Requerer e acompanhar as licenças e alvarás exigidos para execução dos serviços em todos os 

órgãos envolvidos, quando estes forem necessários, e contatar a Prefeitura Municipal sede da obra, 

responsabilizando a Contratante pelo pagamento das taxas, para os trâmites de liberação do alvará de 

execução de pequenas obras, referente execução dos serviços; 

q) A Contratada ficará responsável por realizar atas quando das visitas da equipe do Sesc à obra, assim 

como nas reuniões pertinentes ao objeto. Essas atas deverão ser registradas em “Livro Ata” e as cópias 

das mesmas devem ser remetidas em até 2 (dois) dias úteis à Fiscalização para conhecimento, quando 

necessário; 

r) Elaborar pareceres técnicos sempre que necessário ou exigido pelo Sesc/ES; 

s) Avaliar e prever a necessidade de alterações de projetos e/ou especificações; 

t) Comunicar-se, prévia e continuamente, com a equipe do Sesc/ES a fim de resolver todas as possíveis 

pendências durante a execução dos serviços e dirimir eventuais dúvidas que possam vir a ocorrer; 

u) Realizar demais atribuições necessárias e indispensáveis à eficiente e efetiva prestação dos serviços 

solicitados; 

v) Proceder o registro do profissional responsável pelos serviços junto ao CREA/CAU/CFT, nos termos 

da legislação própria, sem custo adicional ao Sesc/ES; 

x) Reparar ou refazer, a seu custo, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções, resultante da execução dos serviços; 

y) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Sesc/ES ou a terceiros, decorrentes da 

sua culpa na execução do contrato; 
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z) A Contratada deverá instruir seus colaboradores quanto a uso das dependências da unidade, 

solicitando que os mesmos utilizem apenas trajetos pré-determinados e que não fiquem vagando por 

outras áreas que não sejam relacionadas as suas atividades, ou ainda, em qualquer local fora do 

horário de trabalho, respeitando as normas da unidade do Sesc/ES. 

13.1 CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

a) Os resíduos gerados na atividade são de responsabilidade da Contratada e deverão ser 

acondicionados temporariamente conforme a característica de cada resíduos. Somente os resíduos 

domésticos ou recicláveis poderão ser destinados a coleta pública municipal, seguindo as normas da 

coleta seletiva;  

b) A destinação final dos resíduos da construção civil e resíduos Classe I e Classe II gerados durante 

a execução da atividade, deverão estar em conformidade com a legislação vigente e destinados de 

forma adequada; 

c) Apresentar, quando solicitado os dados mensais, relatório descritivo/fotográfico de monitoramento 

de resíduos. Este documento deverá indicar no mínimo: o mês, tipo de resíduos gerados, quantidade 

gerada (em Kg ou ton.), classe do resíduo, formas de acondicionamento, estocagem, tratamento (se 

houver) e formas de destinação final (com comprovação da efetiva destinação, bem como cópia das 

licenças das empresas prestadoras dos serviços); 

d) Promover o isolamento e sinalização das áreas que permanecerão em obras para evitar possíveis 

acidentes com visitantes e usuários do empreendimento; 

e) O canteiro de obras, quando aplicável, não deve abrigar nenhuma atividade de apoio (como 

manutenção e lavagem de veículos, máquinas e equipamentos). Caso a execução de atividades que 

necessitem de licença ambiental no canteiro de obras seja indispensável, deverá ser solicitada 

autorização ou licença ambiental para seu funcionamento; 

f) Implantar medidas eficazes de controle ambiental quanto à emissão de gases e ruídos de 

equipamentos, máquinas e veículos, bem como para geração de material particulado, garantindo a 

eficiência necessária, sem ocasionar transtorno ao bem estar e à saúde da população; 

g) O tráfego de veículos, máquinas e equipamentos pesados deve ser restrito aos horários de extrema 

necessidade, de modo a causar menor perturbação possível na unidade, na vida cotidiana da 

população e da fauna do entorno; 

h) Realizar a sinalização adequada da obra, bem como as alterações de tráfego, caso necessário, antes 

do início de qualquer etapa da obra. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pagamento, na forma estabelecida no contrato, os valores correspondentes ao serviço 

prestado; 
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b) Oferecer todas as condições adequadas para a Contratada executar os serviços contratados e 

entrega dos itens; 

d) Fiscalizar a prestação dos serviços de modo que os mesmos sejam prestados dentro dos padrões 

de qualidade exigidos; 

e) Informar a Contratada, por escrito, quaisquer deficiências verificadas nas obras, itens fornecidos e 

instalados, possibilitando a Contratada a adoção de medidas eficazes para sanar os problemas; 

f) Arcar somente com as despesas referentes às taxas de licenças e alvarás exigidos pelos órgãos 

competentes para liberação da obra, os trâmites ficarão à cargo da Contratada. 

15. FORMAS DE PAGAMENTO 

a) A solicitação de pagamento da parcela da obra executada deverá ser requerida pela contratada, 

junto ao Sesc/ES, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de adimplemento de cada etapa, 

através da apresentação à fiscalização de: 

a.1) Planilha de medição referente ao mês. 

a.2) Relatório fotográfico contendo imagens de cada item da planilha, durante a execução dos 

serviços, com a quantidade adequada para mostrar o progresso do item, e uma legenda 

explicativa descrevendo a fase em que o serviço está sendo realizado. 

a.3) Memorial de cálculo que inclua os itens medidos na planilha (definido em conjunto com a 

Fiscalização). 

b) O Sesc efetuará pagamentos mensais com base na execução do objeto, considerando as medições 

das etapas concluídas e aprovadas pela fiscalização no mês em questão. Esses pagamentos serão 

feitos de acordo com os preços unitários estabelecidos na planilha orçamentária, apresentada junto à 

proposta comercial, e no cronograma físico-financeiro. 

c) A medição do item não será determinada apenas pelo fornecimento do material, mas sim pela 

completa execução do serviço planejado, excetuando as situações em que o próprio serviço consiste 

no fornecimento e/ou instalação de materiais e equipamentos. 

d) A fiscalização só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas e 

demais definições constantes no termo de referência e seus anexos. Os serviços que não reunirem tais 

condições serão rejeitados, cabendo à contratada todos os ônus da rejeição, inclusive quanto a prazos 

e despesas para sua correção, dentro do prazo de execução do contrato. 

e) No caso de não aprovação dos documentos apresentados na medição, a contratada deverá revisar 

os itens apontados e reapresentar a medição para nova análise e posterior aprovação. 

f) Após a aprovação dos documentos, quantitativos e valores, a contratada emitirá a nota fiscal, que 

deverá ser entregue juntamente com os documentos contábeis pertinentes.  
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g) O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa 

vencedora do certame, com os valores devidos, fixando a data do vencimento, conforme entendimento 

entre as partes. 

g.1) A contratada deverá programar, preferencialmente, o vencimento do seu boleto bancário 

para os dias de segunda-feira ou quarta-feira, devido a programações de pagamento do 

Sesc/ES.  

h) Os dados como CNPJ, razão social, entre outros, contidos no boleto bancário emitido pela empresa 

fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação 

enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.  

i) Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados 

na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo responsabilidade da contratada a informação 

correta dos dados para pagamento. 

j) O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela 

empresa contratada. 

k) Nenhum título de crédito originário de Nota Fiscal/Fatura, emitida pela contratada em decorrência 

deste contrato, poderá ser negociado com instituição de crédito, financiamento, investimento e 

factoring. 

l) O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros 

quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica 

perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte. 

m) A contratante se reserva o direito de sustar o pagamento em caso de inobservância, pela contratada, 

até que o mesmo cumpra a obrigação infringida. 

n) Na hipótese de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a atualização monetária do valor em atraso devido 

pela contratante, até a data da efetiva quitação do débito, será com base no índice IGP – DI, ou seu 

sucedâneo, além da aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die; 

16. FISCALIZAÇÃO 

a) A fiscalização do contrato será exercida por profissional habilitado em conselho de registro de classe, 

indicado pela Diretoria de Infraestrutura e Operações do Sesc/ES. 

b) A gestão do contrato será exercida pelo Gerente de Engenharia e Manutenção do Sesc/ES. 

c) Cabe ao Sesc/ES a seu critério e, por meio do técnico/colaborador ora designado, exercer ampla, 

irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do objeto contratual, sem prejuízo 

da obrigação deste último fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados: 
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c.1) Notificar a CONTRATADA sobre sua inadimplência no cumprimento de obrigações, 

determinando sua regularização ou, sendo o caso, remetendo à autoridade competente para 

abertura de processo administrativo para apuração das penalidades, caso cabível; 

c.2) Recusar os serviços que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as 

condições estabelecidas nos instrumentos pertinentes à contratação, apresentando as devidas 

justificativas; 

c.3) A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir 

rigorosamente os prazos, qualidade, custos e segurança, condições e qualificações previstas no 

contrato e seus anexos. 

d) O exercício pela CONTRATANTE do direito de supervisionar, controlar e fiscalizar a execução do 

objeto não atenuará, reduzirá ou eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA; 

e) A CONTRATADA aceita, neste ato, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem 

adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e soluções de que o CONTRATANTE necessitar. 

17. SUBCONTRATAÇÃO 

a) A Contratada não poderá subcontratar os serviços no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 

parcialmente, para alguns serviços especializados, correspondendo até 25% do valor do contrato, 

mantida, porém a sua responsabilidade direta perante o Sesc/ES, cabendo-lhe a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

b) A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

c) Para os fins de comprovação da capacidade técnica da empresa a ser subcontratada, poderá ser 

apresentado atestado de capacidade técnica emitido em data posterior à data da licitação. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) As condições para aplicação das sanções administrativas estão formalizadas na minuta do 

instrumento contratual. 

19. ALTERAÇÕES DE CONTRATO 

a) Em caso da necessidade de execução de serviços extras, a Contratada é obrigada a aceitar, nas 

condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, 

que podem aumentar ou diminuir o tempo de obra, sendo que a somatória dos valores deve estar, 

obrigatoriamente, dentro dos percentuais legais.  
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b) Para itens já contratados inicialmente na planilha orçamentária, o mesmo valor de contrato será 

adotado para os devidos acréscimos ou supressões. Para serviços não inseridos na planilha original 

do contrato, o Sesc/ES elaborará um orçamento sintético, com a composição unitária de cada serviço 

pleiteado pela contratada, que realmente sejam necessários para a finalização da obra em sua 

totalidade. Serão obedecidas as seguintes etapas: 

c) Itens existentes na tabela do SINAPI: 

c.1) Será pesquisado o valor do serviço, na tabela referencial do SINAPI, na mesma data-base 

da apresentação da proposta orçamentária; 

c.2) Caso necessário, ajustes serão realizados nas composições para adequar os serviços à 

particularidade da obra; 

c.3) Sobre o valor final do serviço no SINAPI, será aplicado o percentual do BDI contratado; 

c.4) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento 

referência. 

d) Para itens que não constam na tabela de referência do SINAPI, que foram buscados em outras 

fontes ou orçados com composições próprias: 

d.1) Primeiramente, será utilizada a composição de tabelas de referência, realizando os ajustes 

pertinentes e substituindo os preços dos insumos por aqueles existentes no SINAPI. Caso o 

insumo não conste em nenhuma tabela referencial, será realizada pesquisa de mercado com, no 

mínimo, 03 (três) preços e será adotado o menor para obtenção do custo final; 

d.2) A composição deverá ser elaborada na mesma data-base da proposta, caso seja de tabela 

referencial. No caso da adoção de insumos cotados no mercado, o valor será o da data-base do 

acréscimo;  

d.3) Sobre o valor da etapa anterior incidirá o percentual do BDI contratado; 

d.4) Será aplicado o fator de desconto global ou linear, apresentado pela licitante em relação ao 

orçamento referência. 

e) Itens de serviços que não se enquadrarem nas hipóteses das alíneas “c” e “d”, serão pesquisados 

no mercado, seguindo os mesmos critérios de acréscimo e descontos citados nas etapas anteriores: 

e.1) A instituição realizará pesquisa de mercado com o máximo possível de prestadores de 

serviço, adotando o menor preço (mínimo de três orçamentos) como tratamento estatístico para 

obtenção do preço final; 

e.2) Sobre o valor da etapa anterior incidirá o percentual do BDI contratado; 

e.3) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento 

referência. 
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f) É de responsabilidade da Contratada o envio do pleito do aditivo para a Fiscalização, para que ela 

tenha conhecimento e autorize, ou não, a inclusão dos novos itens. A partir do aceite da proposta de 

aditivo, a Contratada reconhece a sua capacidade técnica de execução dos serviços aditivados. 

20. REAJUSTAMENTO 

a) Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses contados 

a partir da assinatura do contrato, levando em consideração para o cálculo do índice de reajuste a data-

base do orçamento de referência ou a data do último reajuste efetivado, tendo como limite máximo a 

variação do Índice Nacional de Custo da Construção da Fundação Getúlio Vargas – FGV (INCC-DI), 

ou no caso da sua extinção por outro indexador que venha a substituí-lo. 

a.1) No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

𝑅 =  
𝐼𝑖 −  𝐼0

𝐼0
∗ 𝑉 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento procurado. 

Io = Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) - FGV do mês da data-base do orçamento 

elaborado. 

I1 = Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) - FGV referente ao mês que a contratada fará 

jus ao reajuste. 

V = Valor a ser reajustado. 

b) O reajuste só poderá ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma 

de entregas previsto. Os itens que não foram entregues, por atrasos gerados pela Contratada, não 

poderão ser reajustados. 

c) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

d) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 

seja divulgado o índice definitivo.  

e) Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

f) Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

g) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 

então em vigor e, na ausência de previsão legal quanto ao índice a ser adotado em substituição ao 

índice extinto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor 

remanescente, por meio de termo aditivo.  
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h) O reajuste será realizado por apostilamento. 

21. DA GARANTIA 

21.1. A garantia de execução contratual deverá ser correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

global da obra licitada, numa das seguintes modalidades: caução em dinheiro, fiança bancária ou 

seguro-garantia de obra.  

a) Caso a contratada opte por depósito de caução em dinheiro ou em cheque nominal, este deverá ser 

efetuado em data igual ou anterior à da assinatura do contrato, visto que o comprovante de depósito 

deverá ser entregue por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

a.1) Ao final do contrato, quando da sua devolução, deverá o valor ser corrigido pelo índice de 

correção monetária aplicável às cadernetas de poupança apurado no período em que o valor 

ficou caucionado.  

b) Caso a contratada opte por utilização do instrumento da fiança bancária, este deverá ser apresentado 

no original, com firma reconhecida e expressa renúncia aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 

838 e 839 do Código Civil, no ato da assinatura do contrato, tendo seu prazo de validade de no mínimo 

120 (cento e vinte) dias, além do prazo de vigência do Contrato. 

c) Caso a contratada opte por seguro-garantia, a apólice do seguro-garantia da obra deverá ser 

apresentada no original, sendo seu prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) além da 

vigência do Contrato, que deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

homologação e anterior a assinatura do contrato. 

d) A carta de “fiança bancária” ou a apólice do “seguro-garantia” serão emitidas em favor do 

CONTRATANTE, que se reserva ao direito de analisar previamente o teor e condições estabelecidas 

na mencionada carta de “fiança bancária” ou apólice do “seguro-garantia”, não sendo permitido que no 

texto dos títulos sejam mencionadas quaisquer condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus 

respectivos resgates, se necessários, tampouco qualquer ressalva quanto ao pagamento de multas ou 

outras penalidades. 

22. RECEBIMENTO 

a) Tendo sido executados integralmente os serviços que compõem o objeto do contrato e estando este, 

em condições de ser recebido, inclusive com resolução das pendências porventura formalizadas pela 

fiscalização, em check list´s elaborados ao longo da execução contratual, e com a entrega de todos os 

projetos e documentos correlatos ao objeto, a Contratada deverá comunicar à Fiscalização a conclusão 

da execução do objeto a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento definitivo provisório/ 

definitivo.  

b) A fiscalização só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas e 

demais definições constantes no Termo de Referência e seus anexos. Os serviços que não reunirem 

tais condições serão rejeitados, cabendo à Contratada todos os ônus da rejeição, inclusive quanto a 
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prazos e despesas para sua correção, dentro do prazo de execução do contrato. Não será admitido o 

recebimento provisório/ definitivo de serviço inconcluso. 

22.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Constatada a condição de conclusão do objeto através de vistoria pela fiscalização, o Termo de 

Recebimento Provisório será emitido pela fiscalização em até 10 (dez) dias uteis após a comunicação 

por escrito da Contratada, informando sobre a conclusão do objeto do contrato. 

b) Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de parcelas dos 

serviços ainda não executadas/fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida acima, 

o que implicará na não emissão do Termo de Recebimento e na caracterização de atraso caso 

ultrapassado o prazo de execução contratual. 

c) Para o Termo de Recebimento Provisório, é imprescindível a apresentação dos documentos e 

atendimento aos itens destacados abaixo: 

c.1) Completa execução e conclusão dos serviços objeto do contrato; 

c.2) “Data Book” da obra, elaborado pelo responsável por sua execução, inclusive “as built”; 

c.3) Comprovação das ligações definitivas de todos os sistemas comissionados, incluindo, mas 

não se limitando a energia, água (todos hidrômetros instalados), alarme e internet; 

c.4) Fornecer os documentos, bem como concluir as obras afins, para obtenção dos documentos 

emitidos por órgãos fiscalizadores, tais como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e 

Prefeituras Municipais; 

c.5) Baixa das responsabilidades técnicas. 

22.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

a) Até o final do prazo máximo de 90 dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, será 

observado o funcionamento e produtividade dos equipamentos e/ou instalações e realizada vistoria de 

fiscalização pela equipe técnica da Gerência de Engenharia, distinto do fiscal titular deste Contrato com 

vista a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

b) Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo é necessário a entrega da baixa da CNO 

(Cadastro Nacional de Obras); 

c) Caso sejam constatadas novas pendências, será elaborado relatório específico das pendências 

identificadas e encaminhado através de notificação à empresa Contratada, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias contados a partir da vistoria, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execução 

das correções necessárias, dentro do prazo definido pela Fiscalização no respectivo instrumento; 

d) O não retorno com a programação da solução das correções apontadas, no prazo constante da 

notificação, caracterizará descumprimento contratual decorrente de atrasos relacionados ao pleno 
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atendimento às especificações e qualidade contratadas, ficando a Contratada sujeita a aplicação das 

sanções cabíveis; 

e) Será exigido da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra, 

tendo o direito assegurado ao Sesc ES, pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 12 da 

Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

f) Sanadas as pendências e após nova comunicação escrita da Contratada, será efetuada Vistoria Final 

objetivando a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias contatos da 

comunicação da Contratada; 

g) Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, dar-se-á prosseguimento a restituição da 

garantia. 

23. ORIENTAÇÕES GERAIS 

a) À contratada é implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer serviço e 

fornecimento, próprio ou de terceiros, que sejam necessários à completa e perfeita execução do objeto 

contratado. 

b) O objeto poderá contemplar a execução de todos os itens apontados na descrição do objeto ou parte 

deles, sendo os critérios de supressão e adição, estabelecidos em conformidade com o estabelecido 

na resolução nº 1.593/2024 do Sesc. 

c) A planilha de orçamento, o termo de referência e as especificações técnicas, todas as peças gráficas 

do projeto, serão parte integrante do Contrato e devem ser conferidos por meio da compatibilização, 

não sendo aceito reivindicações posteriores à contratação. 

d) Nenhuma alteração poderá ser realizada em qualquer especificação ou projeto, sem autorização da 

Fiscalização do Sesc/ES. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito. A Contratada 

poderá solicitar visita a obra em caso de dúvidas ou esclarecimentos de medidas, caso necessário.  

e) A Contratada, antes de apresentar sua proposta, deverá analisar o escopo, projeto, consultar as 

especificações e vistoriar o local dos serviços, caso seja de seu interesse, executando todos os 

levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em 

omissões e/ou indefinições, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimo de preços.  

f) A Comissão de Licitação poderá abrir diligência para complementar a instrução do processo licitatório, 

esclarecendo dúvidas ou sanando erros formais. A decisão de abertura de diligência deve ser justificada 

e registrada pela CPL em ata da sessão, de modo a garantir o princípio da publicidade 

f.1) Após a entrega dos envelopes e credenciamento, além dos casos objetivos previstos no 

Edital, será permitida a inclusão de documentos novos somente para complementação de 

informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que seja 

estritamente necessário para apurar fatos pré-existentes à época da abertura do certame, ou 
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ainda para permitir a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

f.2) O prazo para apresentação dos documentos visando averiguação, atualização ou 

complementação de situação ou exigência atendida pelo licitante no momento da abertura do 

certame é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim. 

f.2.1) Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo 

Sesc ES. 

g) Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja 

a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da Contratada. Em caso de 

divergências, deverá ser comunicado imediatamente à Fiscalização.  

h) As obras e serviços necessários deverão ter como referência o cronograma de execução das obras, 

atendendo as datas de início e término das intervenções em cada etapa e as premissas nele inseridas. 

i) As entregas de impressões de cópias destinadas à análise, aprovação e registro nos diversos órgãos 

e para o Sesc, inclusive seus custos, serão de responsabilidade da Contratada, não havendo qualquer 

tipo de reembolso pelo Sesc. Cabe ao Sesc apenas o pagamento das taxas de alvarás necessários 

para a execução da obra. 

j) Todos os documentos são complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e 

detalhes, peça única. Assim, qualquer menção formulada em um documento e omitida nos outros, será 

considerada como especificada e válida, para efeito da composição do preço global dos serviços. 

k) A escala de execução dos serviços a ser desenvolvida será de inteira responsabilidade da 

Contratada, assim como os custos decorrentes com trabalhos em horários extraordinários (sábados, 

domingos, feriados e períodos noturnos), caso necessário, por qualquer eventualidade alheia à vontade 

do Sesc/ES, devendo estes estar inclusos na proposta, para que seja mantido o prazo e valor 

contratual. 

l) Despesas de transporte, estadia e alimentação, bem como os materiais e mão de obra necessárias 

serão de responsabilidade da Contratada. 

24. RELATORIO FOTOGRÁFICO 
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